
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 12.781,31 16.721,78 0,95% 100,00% 16.721,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.721,78

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 62.417,95 81.661,41 4,63% 100,00% 81.661,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.661,41

3 TRABALHOS EM TERRA 11.112,88 14.538,98 0,82% 100,00% 14.538,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.538,98

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 164.876,36 215.707,74 12,22% 100,00% 215.707,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.707,74

5 SUPRAESTRUTURA* 123.247,20 161.244,32 9,13% 0,00 25,00% 40.311,08 25,00% 40.311,08 25,00% 40.311,08 25,00% 40.311,08 0,00 161.244,32

6 ALVENARIA 43.892,52 57.424,59 3,25% 0,00 25,00% 14.356,15 25,00% 14.356,15 25,00% 14.356,15 25,00% 14.356,15 0,00 57.424,59

7 COBERTURA E FORRO 412.496,92 539.669,72 30,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 539.669,72 539.669,72

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 16.369,26 21.415,90 1,21% 0,00 25,00% 5.353,97 25,00% 5.353,97 25,00% 5.353,97 25,00% 5.353,97 0,00 21.415,90

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 19.755,14 25.845,65 1,46% 0,00 25,00% 6.461,41 25,00% 6.461,41 25,00% 6.461,41 25,00% 6.461,41 0,00 25.845,65

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 63.579,73 83.181,36 4,71% 0,00 25,00% 20.795,34 25,00% 20.795,34 25,00% 20.795,34 25,00% 20.795,34 0,00 83.181,36

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 19.569,90 25.603,30 1,45% 0,00 25,00% 6.400,83 25,00% 6.400,83 25,00% 6.400,83 25,00% 6.400,83 0,00 25.603,30

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 54.198,83 70.908,33 4,02% 0,00 25,00% 17.727,08 25,00% 17.727,08 25,00% 17.727,08 25,00% 17.727,08 0,00 70.908,33

13 FERRAGENS 1.474,52 1.929,11 0,11% 0,00 25,00% 482,28 25,00% 482,28 25,00% 482,28 25,00% 482,28 0,00 1.929,11

14 REVESTIMENTO 106.604,78 139.471,04 7,90% 0,00 25,00% 34.867,76 25,00% 34.867,76 25,00% 34.867,76 25,00% 34.867,76 0,00 139.471,04

15 PISOS E RODAPÉS 148.847,42 194.737,08 11,03% 0,00 25,00% 48.684,27 25,00% 48.684,27 25,00% 48.684,27 25,00% 48.684,27 0,00 194.737,08

16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00

17 PINTURA 54.719,87 71.590,00 4,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 71.590,00 71.590,00

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 16.786,16 21.961,33 1,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 21.961,33 21.961,33

20 QUADRA 16.545,65 21.646,68 1,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 10.823,34 50,00% 10.823,34 21.646,68

18,62% 328.629,91 11,07% 195.440,17 11,07% 195.440,17 11,07% 195.440,17 11,68% 206.263,51 36,48% 644.044,38 1.765.258,30

1.349.276,39 1.765.258,30 100,00% 18,62% 328.629,91 29,69% 524.070,07 40,76% 719.510,24 51,83% 914.950,41 63,52% 1.121.213,92 100,00% 1.765.258,30 1.765.258,30

*Haverá serviços de complementação na supraestrutura que serão aportados pelo município de forma obrigatória durante o período de execução da obra, conforme destacado na planilha orçamentária de custos.
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6º BIMESTRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA / MUNICIPAL: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA MARIA EVANGELISTA DORNELAS                                                                                                                                                                                    SRE: MANHUAÇU/MG

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG                                                                                                                                                         ENDEREÇO: RUA PROJETADA 02 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO

LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG - 24/11/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  JOSE DE FREITAS LACERDA JUNIOR  - CREA: MG 200.341/D

REPRESENTANTE LEGAL: SÉRGIO LÚCIO CAMILO - PREFEITO MUNICIPAL

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE


